

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

**«Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду Кировской области »**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Женихова Ольга  
Васильевна  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат:  
3fb0497216873596373f27ff7e4553a8  
Владелец: Женихова Ольга Васильевна  
Действителен: с 07.02.2025 по 03.05.2026  
Дата подписания: 03.10.2025

Дата утверждения паспорта: 08.10.2025

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                           |                                                                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                                         | Сокращение вредного воздействия отходов |                           | Срок реализации проекта                                                     | 01.01.2024 - 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                                      | Терешков Юрий Игоревич                  |                           | заместитель Председателя Правительства Кировской области                    |                         |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                                 | Женихова Ольга Васильевна               |                           | Заместитель министра                                                        |                         |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                                | Петухова Ирина Юрьевна                  |                           | Начальник управления                                                        |                         |
| Целевые группы                                                                                                                                                                                                     | Органы местного самоуправления          |                           |                                                                             |                         |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1.                                      | Государственная программа | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов |                         |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п /п   | Показатели регионального проекта                                                                                                       | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                        |                    |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1        | 2                                                                                                                                      | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
| 1.       | Задача «Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» |                    |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |
| 1.<br>1. | Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности в создании мест (площадок)                 | РП                 | Процент                     | 53,7             | 2023 | 61,2        | 68   | 72,5 | 78,5 | 87,5 | 92,5 | 100  |

|          |                                                                                                                                                                                         |    |         |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | накопления ТКО                                                                                                                                                                          |    |         |     |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 1.<br>2. | Доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества запланированных для ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов                                    | РП | Процент | 89  | 2024 | 89  | 67  | 70  | 73  | 76  | 79  | 82  |
| 1.<br>3. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области от количества запланированных для ликвидации свалок на землях лесного фонда Кировской области | РП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.<br>4. | Доля рекультивированных полигонов и свалок отходов от общего количества полигонов и свалок отходов, подлежащих рекультивации                                                            | РП | Процент | 0   | 2024 | 0   | 2,5 | 2,5 | 10  | 15  | 20  | 20  |

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

| №<br>п<br>/п | Наименование прокси-показателя | Признак<br>возрастания/<br>убывания | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значение показателя по кварталам/месяцам |      |      |      |     |          |      |      |      |      |      |      | Ответственн<br>ый за<br>достижение<br>показателя |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|------------------------------------------|------|------|------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
|              |                                |                                     |                                   | знач<br>ение     | год | янв.                                     | фев. | март | апр. | май | июн<br>ь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |                                                  |
| 1            | 2                              | 3                                   | 4                                 | 5                | 6   | 7                                        | 8    | 9    | 10   | 11  | 12       | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19                                               |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| №<br>п<br>/п | Показатели регионального проекта                                                                                                       | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | На<br>конец<br>2025<br>года |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|
|              |                                                                                                                                        |                       |                                   | янв.                         | фев. | март | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |                             |
| 1            | 2                                                                                                                                      | 3                     | 4                                 | 5                            | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                          |
| 1.           | Задача «Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» |                       |                                   |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                             |
| 1.<br>1.     | Доля созданных мест (площадок) накопления                                                                                              | РП                    | Процент                           | 61,4                         | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,6 | 61,6 | 61,8 | 62,5 | 63   | 63,5 | 68                          |

|          |                                                                                                                                                                                         |    |         |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | твёрдых коммунальных отходов от общей потребности в создании мест (площадок) накопления ТКО                                                                                             |    |         |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
| 1.<br>2. | Доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества запланированных для ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов                                    | РП | Процент | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 64  | 64  | 64  | 65  | 67  |
| 1.<br>3. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области от количества запланированных для ликвидации свалок на землях лесного фонда Кировской области | РП | Процент | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 60   | 60   | 70  | 80  | 80  | 90  | 100 |
| 1.<br>4. | Доля рекультивированных полигонов и свалок отходов от общего количества полигонов и свалок отходов, подлежащих рекультивации                                                            | РП | Процент | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п<br>/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                           | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата)      | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                             | значение         | год  | 2024                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                   |                                  |                                                               |
| 1            | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                            | 4                           | 5                | 6    | 7                                                                                             | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                | 15                               | 16                                                            |
| 1.           | Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду   |                                                                                                              |                             |                  |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                   |                                  |                                                               |
| 1.<br>1.     | Ликвидированы свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного | X                                                                                                            | Единица                     | 104              | 2023 | 4                                                                                             | 6    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | Оказание услуг (выполнение работ) | РП                               | Доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от |

|        |                                                                                                                       |   |         |     |      |     |     |     |     |     |     |     |                                   |    |                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | законодательства                                                                                                      |   |         |     |      |     |     |     |     |     |     |     |                                   |    | общего количества запланированных для ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов                                                |
| 1.1.1. | Муниципальным образованиям предоставлена субсидия на ликвидацию свалок на условии софинансирования                    |   |         |     |      |     |     |     |     |     |     |     |                                   |    |                                                                                                                                       |
| 1.2.   | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов                                                      | X | Штука   | 567 | 2023 | 397 | 340 | 269 | 310 | 360 | 360 | 372 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности в создании мест (площадок) накопления ТКО |
| 1.2.1. | Муниципальным образованиям предоставлена субсидия на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |   |         |     |      |     |     |     |     |     |     |     |                                   |    |                                                                                                                                       |
| 1.3.   | Рекультивированы полигоны и свалки отходов                                                                            | X | Штука   | 1   | 2024 | 0   | 1   | 0   | 3   | 2   | 2   | 0   | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Доля рекультивированных полигонов и свалок отходов от общего количества полигонов и свалок отходов, подлежащих рекультивации          |
| 1.3.1. | Предоставлена субсидия муниципальным образованиям на рекультивацию полигонов и свалок.                                |   |         |     |      |     |     |     |     |     |     |     |                                   |    |                                                                                                                                       |
| 1.4.   | Ликвидированы несанкционированные свалки на землях лесного фонда Кировской области                                    | X | Единица | 97  | 2023 | 46  | 26  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Доля ликвидированных несанкционированных свалок                                                                                       |

|                |                                                                                                                                |   |         |   |      |   |   |   |   |   |   |   |                                  |    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                |   |         |   |      |   |   |   |   |   |   |   |                                  |    |                                                                                                                                                             | на землях<br>лесного фонда<br>Кировской<br>области от<br>количества<br>запланированн<br>ых для<br>ликвидации<br>свалок на<br>землях лесного<br>фонда<br>Кировской<br>области |
| 1.<br>4.<br>1. | Обеспечена очистка территории лесного фонда от несанкционированного размещения отходов                                         |   |         |   |      |   |   |   |   |   |   |   |                                  |    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| 1.<br>5.       | Разработана проектная документация по рекультивации полигонов и свалок отходов                                                 | X | Единица | 0 | 2023 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Утвержде<br>ние<br>документ<br>а | РП | Доля<br>рекультивирова<br>нных полигонов<br>и свалок<br>отходов от<br>общего<br>количества<br>полигонов и<br>свалок отходов,<br>подлежащих<br>рекультивации |                                                                                                                                                                              |
| 1.<br>5.<br>1. | Муниципальным образованиям выделена субсидия на разработку проектной документации по рекультивации полигонов и свалок отходов. |   |         |   |      |   |   |   |   |   |   |   |                                  |    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №<br>п/<br>п | Наименование мероприятия (результата) и<br>источники финансового обеспечения                                                    | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |           |            |            |            | Всего<br>(тыс.рублей) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                 | 2024                                                            | 2025      | 2026      | 2027      | 2028       | 2029       | 2030       |                       |
| 1            | 2                                                                                                                               | 3                                                               | 4         | 5         | 6         | 7          | 8          | 9          | 10                    |
| 1.           | Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду   | 112 292,94                                                      | 81 918,10 | 71 429,23 | 71 406,10 | 162 745,19 | 162 745,19 | 162 745,19 | 825 281,94            |
| 1.<br>1.     | Ликвидированы свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного | 25 029,78                                                       | 20 731,26 | 0,00      | 0,00      | 26 315,79  | 26 315,79  | 26 315,79  | 124 708,41            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                     |                                                                |            |           |           |           |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 5.                                                                                                                                  |                                                                |            |           |           |           |            |            |            |            |
| 4.                                                                                                                                  |                                                                |            |           |           |           |            |            |            |            |
| 2.                                                                                                                                  | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                                                                     |                                                                | 112 292,94 | 81 918,10 | 71 429,23 | 71 406,10 | 162 745,19 | 162 745,19 | 162 745,19 | 825 281,94 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                |                                                                | 108 465,30 | 78 003,80 | 69 420,50 | 69 397,60 | 123 907,70 | 123 907,70 | 123 907,70 | 697 010,30 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                                                                 |                                                                | 108 811,44 | 78 286,50 | 67 829,23 | 67 806,10 | 159 145,19 | 159 145,19 | 159 145,19 | 800 168,84 |
| Внебюджетные источники                                                                                                              |                                                                | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  |                                                                 |                     |
| 1                                                                | 2                                                               | 3                   |

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                            | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |        |          |          |          |           |           |           | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                  | янв.                                             | фев. | март | апр. | май    | июнь     | июль     | авг.     | сен.      | окт.      | ноя.      |                                        |
| 1     | 2                                                                                                                                                | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7      | 8        | 9        | 10       | 11        | 12        | 13        | 14                                     |
| 1.    | Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду                    |                                                  |      |      |      |        |          |          |          |           |           |           |                                        |
| 1.    | Ликвидированы свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1 619,03  | 2 619,03  | 7 066,65  | 20 731,26                              |
| 1.    | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов                                                                                 | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,80 | 1 028,80 | 7 000,00 | 8 900,00 | 11 800,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 33 226,30                              |
| 1.    | Рекультивированы полигоны и свалки отходов                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   |
| 1.    | Ликвидированы несанкционированные свалки на землях лесного фонда Кировской области                                                               |                                                  |      |      |      |        | 1 874,85 | 2 969,86 | 3 007,36 | 3 007,36  | 3 007,36  | 3 007,36  | 3 631,60                               |
| 1.    | Разработана проектная документация по                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 5 263,16 | 5 263,16  | 5 263,16  | 5 263,16  | 24 328,94                              |

|        |                                          |      |      |      |      |        |          |          |           |           |           |           |           |
|--------|------------------------------------------|------|------|------|------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.     | рекультивации полигонов и свалок отходов |      |      |      |      |        |          |          |           |           |           |           |           |
| ИТОГО: |                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,80 | 2 903,65 | 9 969,86 | 17 170,52 | 21 689,55 | 25 889,55 | 35 337,17 | 81 918,10 |