

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие водохозяйственного комплекса и охрана водных объектов Кировской области (Водные объекты и сооружения)»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Женихова Ольга Васильевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 008c8775397c98657ce5b9cf0c8ca65
Владелец: Женихова Ольга Васильевна
Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025
Дата подписания: 16.07.2024

Дата утверждения паспорта: 23.07.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие водохозяйственного комплекса и охрана водных объектов Кировской области (Водные объекты и сооружения)		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 30.12.2030
Куратор регионального проекта	Терешков Юрий Игоревич		заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Женихова Ольга Васильевна		Заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Гонцова Татьяна Владимировна		Начальник отдела	
Целевые группы	Органы местного самоуправления			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Воспроизводство и использование природных ресурсов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Создание условий для безопасного функционирования сооружений водохозяйственного комплекса»												
1.1.	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в общем количестве сооружений, требующих приведения в безопасное техническое состояние	РП	Процент	42,9	2024	-	39,3	32,1	28,6	28,6	21,4	17,9
1.2.	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Тысяча человек	0,078	2021	0,078	0,078	0,078	-	-	-	-
2. Задача «Улучшение экологического состояния водных объектов»												
2.1.	Доля выполненных исследований в общем количестве необходимых для определения изменений русла водных объектов	РП	Процент	0	2023	100	-	-	-	-	-	-
2.2.	доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления	РП	Процент	6,8	2023	8,4	9,76	10,5	11,25	12	12,75	13,5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Задача «Создание условий для безопасного функционирования сооружений водохозяйственного комплекса»															

1.1.	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в общем количестве сооружений, требующих приведения в безопасное техническое состояние	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
1.2.	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Тысяча человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,078
2. Задача «Улучшение экологического состояния водных объектов»															
2.1.	Доля выполненных исследований в общем количестве необходимых для определения изменений русла водных объектов	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
2.2.	доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления	РП	Процент	X	X	7,46	X	X	7,46	X	X	7,89	X	X	8,4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Создание условий для безопасного функционирования сооружений водохозяйственного комплекса														
1.1.	Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений	X	Единица	1	2023	2	-	-	-	1	1	-	Утверждение документа	Региональный	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в общем количестве сооружений, требующих приведения в безопасное техническое состояние
1.1.1.	Предоставлена субсидия муниципальным образованиям на разработку проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности														
1.2.	Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений	X	Единица	1	2021	3	3	3	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в общем количестве сооружений, требующих приведения в безопасное техническое состояние Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом

1.2.1.	Количество человек, на которых оказало влияние благоустройство территории / ремонт объектов недвижимого имущества	X	чел			0	0	0	-	-	-	-			
1.2.2.	В 2021 - 2023 годах в безопасное техническое состояние приведены 3 гидротехнических сооружения. На 2024-2026 годы мероприятий по капитальному ремонту не предусмотрено														
2.	Улучшение экологического состояния водных объектов														
2.1.	Установлены (нанесены на землеустроительные карты) границы водных объектов, сведения о границах внесены в ЕГРН	X	Километр:^тысяча метров	1 294,2	2023	1 483,6	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	Утверждение документа	Региональный	доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления
2.1.1.	Определено местоположение береговых линий (границ водных объектов), установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Границы нанесены на картографический материал. Издано 37 приказов министерства охраны окружающей среды Кировской области об утверждении границ водных объектов, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос (2024 год - 7, 2025 год - 5, 2026 год - 5, 2027 год - 5, 2029 год - 5, 2030 год - 5). Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости														
2.2.	Расчищены участки русел рек и (или) восстановлены водные объекты	X	Километр:тысяча метров	7	2023	-	-	1,2	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления
2.2.1.	Разработана проектная документация на расчистку водных объектов, в том числе получены положительные заключения экспертизы. Выполнены мероприятия по расчистке оз. Ежово в г. Кирове от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности.														
2.3.	Определена возможность ведения добычных работ на русловых месторождениях реки Вятки	X	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной)	Региональный	Доля выполненных исследований в общем количестве необходимых для определения изменений русла водных объектов
2.3.1.	Исследованы русловые деформации реки Вятка на участке от г. Кирово-Чепецк до пгт Мурыгино. Разработаны научно обоснованные рекомендации для возможности ведения добычных работ в русле р. Вятки, на который введен запрет постановлением Администрации Кировской области от 09.11.1999 № 403 «О водоснабжении г. Кирова». Разработан прогноз изменения русла на 10-15 лет, определены места размыва и обрушения берега, разработаны мероприятия по защите территории г. Кирова от негативного воздействия вод р. Вятки.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание условий для безопасного функционирования сооружений водохозяйственного комплекса	10 100,00	0,00	0,00	0,00	5 869,50	5 869,50	0,00	21 839,00
1.1.	Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений	10 100,00	0,00	0,00	0,00	5 869,50	5 869,50	0,00	21 839,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 999,00	0,00	0,00	0,00	4 269,20	4 269,20	0,00	18 537,40
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	9 999,00	0,00	0,00	0,00	4 269,20	4 269,20	0,00	18 537,40

2.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		22 498,60	7 665,60	7 316,50	7 300,00	13 169,50	12 869,50	7 000,00	77 819,70	
Бюджет субъекта Российской Федерации		22 397,60	7 665,60	7 316,50	7 300,00	11 569,20	11 269,20	7 000,00	74 518,10	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		10 100,00	0,00	0,00	0,00	5 869,50	5 869,50	0,00	21 839,00	
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Региональный проект «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана водных объектов Кировской области (Водные объекты и сооружения)» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Установлены (нанесены на землеустроительные карты) границы водных объектов, сведения о границах внесены в ЕГРН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчищены участки русел рек и (или) восстановлены водные объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Определена возможность ведения добычных работ на русловых месторождениях реки Вятки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Помесачный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	окт.	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для безопасного функционирования сооружений водохозяйственного комплекса												
1.1.	Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	9 999,00
1.2.	Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений												
2.	Улучшение экологического состояния водных объектов												
2.1.	Установлены (нанесены на землеустроительные карты) границы водных объектов, сведения о границах внесены в ЕГРН	0,00	0,00	75,52	75,52	75,52	75,52	524,52	1 085,58	1 085,58	1 085,58	1 885,58	5 755,40
2.2.	Расчищены участки русел рек и (или) восстановлены водные объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,20	1 910,20
2.3.	Определена возможность ведения добычных работ на русловых месторождениях реки Вятки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00
ИТОГО:		0,00	0,00	75,52	75,52	75,52	75,52	524,52	1 085,58	1 085,58	1 085,58	13 794,78	22 397,60