

П А С П О Р Т
регионального проекта

Вода России (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Вода России (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Вода России	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод			
4.	Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Абашев Т.Э.	Министр охраны окружающей среды Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Гонцова Т.В.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек													
1.1.	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	ФП, ГП	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0100	0,0100	0,0100	0,0215	Абашев Т.Э. Министр охраны окружающей среды Кировской области МИНИСТЕРСТВ О ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего									

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Вода России

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2025	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э.	Предоставлена субвенция бюджету Кировской области на реализацию мероприятий по улучшению состояния гидрографической сети (расчистка русел рек Пижма в г. Советске и Ярань в г. Яранске). Протяженность расчищенных участков русел рек по состоянию на 25.12.2023 составит 4,5 км.
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гонцова Т.В.	Протокол Выписки из протокола заседания бассейнового совета Камского бассейнового округа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Входящее письмо Письмо отдела водных ресурсов по Удмуртской Республике и Кировской области Камского БВУ о водопользователях и сведения о динамике объема сброса сточных вод в р. Пижму за пять лет
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Акт Актом комиссионного обследования состояния русла р. Пижмы в г. Советске
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Справка о результатах мониторинга состояния дна р. Пижмы в г. Советске Кировской области
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Исходящее письмо Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области о направлении на рассмотрение материалов по мероприятию "Расчистка русла р. Пижмы в г. Советске Кировской области"
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Исходящее письмо Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении на согласование перечня мероприятий
1.1.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа План закупок министерства охраны окружающей среды Кировской области
1.1.8.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ "Расчистка русла р. Пижмы в г. Советске Кировской области"
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета с приложением
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета с приложением
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета с приложением
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	17.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных работ, в том числе в электронной форме
1.1.13.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ по государственному контракту"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа Приказ министерства охраны окружающей среды Кировской области об утверждении плана закупок
1.1.15.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие" по Кировской области, согласованный Федеральным агентством водных ресурсов
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-март 2027 года в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федеральное агентство водных ресурсов
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении в Федеральное агентство водных ресурсов отчета за январь-июнь 2027 года
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных работ "Расчистка русла р. Пижмы в г. Советске Кировской области" в электронном виде
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате работ "Расчистка русла р. Пижмы в г. Советске Кировской области
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гонцова Т.В.	Акт Акт о комиссионной приемке выполненного мероприятия "Расчистка русла р. Пижмы в г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Советске Кировской области"
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-март 2028 года в Федеральное агентство водных ресурсов
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-июнь 2028 года в Федеральное агентство водных ресурсов
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Приказ министерства охраны окружающей среды Кировской области об утверждении проектной документации "Расчистка русла р. Ярани в г. Яранске Кировской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Абашев Т.Э.	Прочий тип документа Приказ об утверждении плана закупок на 2029 год
1.1.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-март 2029 года в Федеральное агентство водных ресурсов
1.1.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-июнь 2029 года в Федеральное агентство водных ресурсов
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных работ "Расчистка русла р. Ярань в г. Яранске Кировской области" в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							электронном виде
1.1.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Прочий тип документа Заявление о включении в план мероприятий
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь-март 2030 года с приложением
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Отчет Письмо министерства охраны окружающей среды Кировской области о направлении отчета за январь - июнь 2030 года
1.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гонцова Т.В.	Акт Комиссионный акт приемки завершенных работ "Расчистка русла р. Ярани в г. Яранске Кировской области"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Вода России

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	100.00