ПЛАН
мероприятий по реализации пилотного проекта по раздельному накоплению ТКО

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки 

реализации
	Ответственный

	1. 
	Разработка и согласование положения о пилотном проекте 
	
	Министерство охраны окружающей среды Кировской области*

	2. 
	Определение перечня адресов контейнерных площадок с учетом: 

- анализа фактически вывозимых объемов ТКО;
- логистики;

- возможности установления дополнительных контейнеров для раздельного сбора
	до 30.04.2020
	АО «Куприт»

	3. 
	Определение адресов домов, закрепленных за контейнерными площадками (участников пилотного проекта)  
	до 30.04.2020
	АО «Куприт»

	4. 
	Определение фракций ТКО подлежащих раздельному накоплению с учетом предприятий, принимающих вторичное сырье на переработку
	до 15.05.2020
	АО «Куприт»

	5. 
	Определение типа контейнерной площадки (открытая или закрытая)
	до 30.04.2020
	АО «Куприт»

	6. 
	Определение ответственных лиц по каждому из домов, участвующих в проекте
	15.05.2020
	Общественники

	7. 
	Подготовка к собраниям собственников жилья: 

1. информирование в подъездах: 

1.1. о предстоящем собрании и проведении голосования в заочной форме;

1.2. о дополнительном оборудовании контейнерной площадки (при необходимости);

2. подготовка проекта опросного листа для определения согласия жителей

(разработка, распечатка, определение мест сбора)
	до 22.05.2020
	Ответственные собственники по домам

	8. 
	Проведение собраний с собственниками жилья
	до 15.06.2020
	Ответственные собственники по домам, АО «Куприт», министерство 

	9. 
	Проведение собрания жильцов в заочной форме (раскладка и сбор опросных листов, обработка)
	до 29.05.2020
	Общественники

	10. 
	Листовки/буклеты по РСО для информирования жильцов

(разработка, согласование с экспертами из числа общественников, распечатка, раскладка)
	до 10.06.2020
	АО «Куприт», 

министерство,

общественники

	11. 
	Обустройство контейнерной площадки (при необходимости)
	до 19.06.2020
	Собственники жилья

	12. 
	Информационные листовки на входные двери, на контейнеры и/или контейнерные площадки

(разработка, согласование с экспертами из числа общественников, распечатка, расклейка)
	до 15.06.2020
	АО «Куприт», 

министерство,

общественники

	13. 
	Приобретение контейнеров для раздельного накопления  
	до 15.06.2020
	АО «Куприт»

	14. 
	 Формирование разделов «Пилотный проект по РСО» на сайтах организаций
	до 15.05.2020
	Министерство, 

АО «Куприт»

	15. 
	Разработка экологических уроков и информационных материалов по РСО (презентация)
	до 22.05.2020
	Министерство при согласовании с АО «Куприт»

	16. 
	Определение ответственных лиц (контактов) за контейнерные площадки (управляющая компания, собственники жилья)
	до 15.06.2020
	Общественники

	17. 
	Установка контейнеров на контейнерных площадках
	до 22.06.2020
	АО «Куприт»

	18. 
	Запуск проекта
	01.07.2020
	

	19. 
	Проведение пресс-конференции и пресс-тура
	01-03.06.2020
	Министерство, АО «Куприт», общественники

	20. 
	Проведение ежемесячного контроля за ходом реализации пилотного проекта и его регулярного информационного сопровождения
	ежемесячно
	АО «Куприт», общественники, министерство


*  далее – министерство

СОГЛАСОВАНО:

Министр охраны окружающей среды Кировской области                         А.В. Албегова

Генеральный директор АО «Куприт»                                                     Р.М. Хамидуллин

Представитель общественности                                                             ________________
