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регионального проекта

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области

1. Основные положения

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории

Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с ТКО

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2025

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Абашев Т.Э.Руководитель регионального проекта Министр охраны окружающей среды Кировской области

Никитина С.В.Администратор регионального проекта Ведущий консультант управления по обращению с отходами

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

граждан доступным жильем"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

100,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

- -

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

- 0,0000 0,0000 0,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

Процент 36,0000

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Введенные

мощности по

утилизации

твердых

коммунальных

отходов

составят не менее

33 тыс тонн/год.

Финансирование

включено в

результат

"Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке)

твердых

коммунальных

отходов" в связи с

тем, что расходы на

создание

комплексного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

330

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объекта по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами (далее-

ТКО) - КПО

"Центральный",

направленного на

обработку и

утилизацию ТКО,

в настоящий

момент составляет

неделимую сумму

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Введенные

мощности по

обработке

(сортировке)

твердых

коммунальных

отходов составят

200 тыс. тонн/год.

В результат

включено

финансирование

по  результату

"Введены в

промышленную

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,2

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатацию

мощности по

утилизации

твердых

коммунальных

отходов" в связи с

тем, что расходы на

создание

комплексного

объекта по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами (далее-

ТКО) - КПО

"Центральный",

направленного на

обработку и

утилизацию ТКО,

в настоящий

момент составляет

неделимую сумму

1.3

Кировской областью

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуги населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1.4

Корректировка

информационной

системы

"Электронная модель

территориальной

схемы обращения с

отходами на

территории

Кировской области"

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Скорректирована

информационная

система

"Электронная

модель

территориальной

схемы обращения с

отходами на

территории

Кировской

области" в 2021-

2022 годах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.5

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

Милли

он тонн

в год

- - - 0,0

000

0,0

145

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

145

0,0

145

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов.

Нарастающий итог

коммунальных

отходов суммарной

мощностью 0,

0145 млн.тонн в

год

1.6

Обеспечено

сопровождение

информационной

системы

"Электронная модель

территориальной

схемы обращения с

отходами на

территории

Кировской области"

Единиц

а

- - - - -

К 29.12.2023 года 

обеспечена

актуализация

электронной

модели

территориальной

схемы обращения с

отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными

отходами на

территории

Кировской

области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1,0

000

-

-

1.7

Разработана

проектная

документация на

строительство

комплексных

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году

разработана

проектная

документация на

строительство 2

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2023

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

комплексных

объектов по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами в

Вятскополянском и

Яранском районах

1.8

Разработана

проектная

документация на

строительство

мусоросортировочны

х станций

Единиц

а

- - - - -

В 2024 году будет

разработана

проектная

документация на

строительство 2

мусоросортировоч

ных станции в

Шабалинском

районе и Лузском

муниципальном

округе

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2023

- -- 2,0

000

-

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Закуплены

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

Штука

- - - - -

Кировской

областью

закуплены

контейнеры для

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

2 3

75,

000

0

-- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов для

развития системы

раздельного

накопления

отходов в регионе.

Результат

сформирован в

целях направления

в Минприроды

России заявки на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

осуществление

закупки

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов в 2025

году
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обработке (сортировке)

твердых коммунальных отходов

1.1

0,00400,00 0,009 763,10 896 696,30 906 859,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00400,00 0,009 763,10 896 696,30 906 859,400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00400,00 0,009 763,10 896 696,30 906 859,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Кировской областью обеспечена

деятельность по оказанию коммунальной

услуги населению по обращению с

твердыми коммунальными отходами

1.2

0,00120 277,60 0,000,00 0,00 120 277,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00120 277,60 0,000,00 0,00 120 277,600,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00120 277,60 0,000,00 0,00 120 277,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Корректировка информационной системы

"Электронная модель

1.3

1 500,000,00 2 750,000,00 0,00 4 250,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

территориальной схемы обращения с

отходами на территории Кировской

области"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 500,000,00 2 750,000,00 0,00 4 250,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 500,000,00 2 750,000,00 0,00 4 250,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство комплексных объектов по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

1.4

0,000,00 0,000,00 32 908,80 32 908,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 32 908,80 32 908,800,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 32 908,80 32 908,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство мусоросортировочных

станций

1.5

0,000,00 0,000,00 29 466,00 29 466,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 29 466,00 29 466,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 29 466,00 29 466,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 763,10 120 677,60 2 750,00 1 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 959 071,10 1 093 761,80

9 763,10 1 500,00120 677,60 2 750,00 0,00 959 071,10 1 093 761,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

896 696,30

481 846,7

0

481 846,7

0

481 846,7

0

481 846,7

0

0,00

1.2. Разработана проектная документация на

строительство комплексных объектов по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 908,80

0,000,000,000,000,00

1.3. Разработана проектная документация на

строительство мусоросортировочных

станций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 466,00

29 466,0029 466,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

959 071,10

511 312,7

0

511 312,7

0

481 846,7

0

481 846,7

0

0,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители регионального проекта: министерство охраны окружающей среды Кировской области, министерство строительства Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с ТКО

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Кировской областью

закуплены контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов для развития

системы раздельного

накопления отходов в

регионе.

Результат сформирован в

целях направления в

Минприроды России заявки

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

осуществление закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов в 2025 году

Женихова О.В.

01.05.2024 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

Входящее письмо Письмо

регионального оператора

АО "Куприт". Определена

потребность в контейнерах

для раздельного накопления

на 2025 год в целях

формирования заявки

-

Петухова И.Ю.

29.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

сбор коммерческих предложений

о стоимости контейнеров для

раздельного накопления отходов

в целях формирования заявки"

Прочий тип документа

Собраны коммерческие

предложения со стоимостью

контейнеров для

раздельного накопления

отходов в целях

формирования заявки

-

Петухова И.Ю.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.3

Контрольная точка

"Подготовлены гарантийные

письма в целях формирования

заявки"

Прочий тип документа

Подготовлены гарантийные

письма о предусмотрении

бюджетных ассигнований

на исполнение расходного

обязательства по

осуществлению закупки

контейнеров для

-

Петухова И.Ю.

26.06.2024

07 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов в бюджете

Кировской области в 2025

финансовом году и

создании КПО

«Центральный» в 2025 году

1.1.4

Контрольная точка

"Сформирована заявка на участие

в отборе для предоставления

субсидии из федерального

бюджета на закупку контейнеров

для раздельного накопления

твердых коммунальных отходов"

Заявка Сформирована

заявка для участия в отборе

для предоставления

субсидии Кировской

области из федерального

бюджета на закупку в 2025

году контейнеров для

раздельного накопления

отходов

-

Петухова И.Ю.

28.06.2024

17 06 --

1.1.5

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России заявка на

предоставление субсидии из

федерального бюджета "

Исходящее письмо

Направлена в Минприроды

России заявка для участия в

отборе для предоставления

субсидии Кировской

области из федерального

бюджета на закупку в 2025

году контейнеров для

раздельного накопления

отходов

-

Петухова И.Ю.

05.07.2024

07 08 --

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

Протокол Получен

протокол заседания

комиссии по рассмотрению

-

Петухова И.Ю.

18.10.2024

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление субсидии из

федерального бюджета на закупку

контейнеров для раздельного

накопления отходов "

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

на закупку в 2025 году

контейнеров для

раздельного накопления

отходов

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение с Минприроды

России о предоставлении в

2025 году субсидии

Кировской области на

закупку контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петухова И.Ю.

28.03.2025

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка контейнеров для

раздельного накопления

отходов включена в план

закупок

-

Петухова И.Ю.

27.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов. Сведения внесены

в реестр контрактов на

сайте ЕИС Закупки

-

Петухова И.Ю.

30.09.2025

08 11 --

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки работ.

Произведена приёмка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петухова И.Ю.

28.11.2025

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата по

закупке контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петухова И.Ю.

19.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

министерства охраны

окружающей среды

Кировской области в

Минприроды России о

закупке контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Петухова И.Ю.

26.12.2025

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 Введенные мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

составят не менее 33 тыс

тонн/год. Финансирование

включено в результат

"Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов" в связи с тем, что

расходы на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

Женихова О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунальными отходами

(далее- ТКО) - КПО

"Центральный",

направленного на

обработку и утилизацию

ТКО, в настоящий момент

составляет неделимую

сумму

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен земельный

участок заказчику для

строительства объекта

утилизации ТКО в составе

комплексного объекта по

обработке, утилизации и

размещения ТКО в Кировской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правоустанавливающий

документ на земельный

участок

-

Селезнёв И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.1.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за I квартал 2023 года"

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за I

-

Коснырев И.В.

31.03.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартал 2023 года.

2.1.3

Контрольная точка "Направлен

запрос в министерство

строительства Кировской области

о ходе реализации мероприятия

"Строительство комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами (КПО

"Центральный") "

Исходящее письмо

Направлен запрос в

министерство

строительства Кировской

области о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Никитина С.В.

31.03.2023

04 07 --

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за 2 квартал 2023 года."

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за

2 квартал 2023 года.

-

Коснырев И.В.

30.06.2023

07 10 --

2.1.5

Контрольная точка "Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет (для КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Коснырев И.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Объявлена

закупка на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС "Закупки"

-

Коснырев И.В.

21.08.2023

19 09 --

2.1.7

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт с

единственным поставщиком на

создание комплексного объекта

по обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

государственный контракт

с единственным

поставщиком на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Коснырев И.В.

31.10.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Прочий тип документа

Договор экспертного

сопровождения по

проектированию КПО

"Центральный" Выполнены

изыскательские работы для

-

Ложкин А.А.

29.03.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработки проектной

документации на объект

КПО "Центральный"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Разработана

проектная документация"

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация на создание

КПО "Центральный" и

направлена на

государственные

экспертизы.

-

Ложкин А.А.

28.06.2024

15 11 --

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата аванса

по комплексному объекту

по обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Ложкин А.А.

30.08.2024

10 11 --

2.1.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

КПО "Центральный"

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы.

-

Ложкин А.А.

30.10.2024

10 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство на объект

КПО "Центральный"

Получено разрешение на

строительство объекта.

-

Ложкин А.А.

29.11.2024

04 08 --

2.1.13

Контрольная точка "Объект

введен в эксплуатацию "

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта

КПО "Центральный"

-

Ложкин А.А.

27.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

созданию КПО

"Центральный". Платежное

поручение.

-

Ложкин А.А.

27.12.2024

08 12 --

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

Введенные мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов составят 200 тыс.

тонн/год. В результат

включено  финансирование

Женихова О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по  результату "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов" в

связи с тем, что расходы на

создание комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами (далее- ТКО) -

КПО "Центральный",

направленного на

обработку и утилизацию

ТКО, в настоящий момент

составляет неделимую

сумму

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Технический отчет по

результатам инженерно-

экологических изысканий

объекта обработки ТКО в

Зуевском районе

-

Албегова А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Технический отчет по

результатам инженерно-

-

Албегова А.В.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

экологических изысканий

объекта обработки ТКО в

Нолинском районе

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за I квартал 2023 года"

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за I

квартал 2023 года

-

Коснырев И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Направлен

запрос в министерство

строительства Кировской области

о ходе реализации мероприятия

"Строительство комплексного

объекта по обращению с

твердыми коммунальными

отходами (КПО

"Центральный") "

Исходящее письмо

Направлен запрос в

министерство

строительства Кировской

области о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

-

Никитина С.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(КПО "Центральный")вует

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятия "Строительство

комплексного объекта обработки,

утилизации и размещения

твёрдых коммунальных отходов"

за 2 квартал 2023 года"

Прочий тип документа От

министерства строительства

Кировской области

получена информационная

справка о ходе реализации

мероприятия

"Строительство

комплексного объекта

обработки, утилизации и

размещения твёрдых

коммунальных отходов" за

2 квартал 2023 года

-

Коснырев И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Определен

земельный участок под

комплексный объект по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Коснырев И.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

47 --

2.2.7

Контрольная точка "Земельный

участок поставлен на

кадастровый учет (для

мусоросортировочной станции в

Лузском районе)"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Никитина С.В.

31.07.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Объявлена

закупка на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС Закупки

-

Коснырев И.В.

21.08.2023

47 42 --

2.2.9

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт с

единственным поставщиком на

создание комплексного объекта

по обращению с твердыми

коммунальными отходами (КПО

"Центральный")"

Прочий тип документа

государственный контракт

с единственным

поставщиком на создание

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Коснырев И.В.

31.10.2023

41 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Прочий тип документа

Договор экспертного

сопровождения по

проектированию КПО

"Центральный" Выполнены

изыскательские работы для

-

Ложкин А.А.

29.03.2024

42 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разработки проектной

документации на объект

КПО "Центральный"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Разработана

проектная документация"

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация на создание

КПО "Центральный" и

направлена на

государственные

экспертизы.

-

Ложкин А.А.

28.06.2024

43 18 --

2.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата аванса

по комплексному объекту

по обращению с твердыми

коммунальными отходами

(КПО "Центральный")

-

Ложкин А.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

КПО "Центральный"

-

Ложкин А.А.

30.10.2024

34 28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы.

2.2.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта КПО

"Центральный". Получено

разрешение на

строительство объекта.

-

Ложкин А.А.

29.11.2024

18 48 --

2.2.15

Контрольная точка "Объект

введен в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта

КПО "Центральный"

-

Ложкин А.А.

27.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

созданию КПО

"Центральный". Платежное

поручение.

-

Ложкин А.А.

27.12.2024

30 40 --

2.3

Результат "Кировской областью Доля населения субъектаАлбегова А.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минприроды

России о предоставлении

бюджету Кировской области

иных межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

между Минприроды России

и Правительством

Кировской области о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области на реализацию

мероприятий, связанных с

обеспечением непрерывной

работы региональных

операторов по обращению с

ТКО

-

Албегова А.В.

18.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Кировской

области АО «Куприт» -

-

Албегова А.В.

27.07.2020

07 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

региональному оператору в

сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами

2.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Женихова О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлена

отчетность

-

Женихова О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

2.4

Результат "Корректировка

информационной системы

"Электронная модель

Скорректирована

информационная система

"Электронная модель

Женихова О.В.

01.01.2021 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области" в 2021-2022 годах

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа

Техническое задание на

корректировку

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области"

-

Женихова О.В.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

2.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок размещено на

портале

htpps://zakupki.gov.ru/

-

Петухова И.Ю.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.3

Контрольная точка "Объявлена

закупка на корректировку

информационной системы

«Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области»"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку на сайте

https://zakupki.gov.ru

-

Женихова О.В.

29.06.2021

01 02 --

2.4.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на корректировку

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области"

-

Петухова И.Ю.

30.08.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Составлен акт приема-

передачи

-

Женихова О.В.

10.12.2021

02 04 --

2.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Оплата поставленных

товаров, выполненных

работ по контракту

согласно счет-договора

-

Женихова О.В.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Петухова И.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.4.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

1 Государственный

контракт

-

Петухова И.Ю.

10.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Петухова И.Ю.

15.12.2022

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

выполненных работ

2.4.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Женихова О.В.

28.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Заключение по результатам

выполненной работы

-

Женихова О.В.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.12

Контрольная точка "Направлены

справки о разработке

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

Прочий тип документа

Справка о разработке

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

-

Петухова И.Ю.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Кировской области" территории Кировской

области

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

суммарной мощностью 0,

0145 млн.тонн в год

Женихова О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.5.1

Контрольная точка

"Предоставлен земельный

участок заказчику для

строительства объекта

размещения ТКО в составе

комплексного объекта по

обработке, утилизации и

размещения ТКО в Кировской

области", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правоустанавливающий

документ на земельный

участок

-

Селезнёв И.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка "Выполнено Прочий тип документа

-

Селезнёв И.Н.

31.12.2021

Взаимо 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительство 1 очереди

межмуниципального полигона

ТКО для Свечинского и

Шабалиснкого районов"

Акты выполненных работ

по объекту строительство

межмуниципального

полигона ТКО для

Свечинского и

Шабалиснкого районов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.3

Контрольная точка "Введен в

эксплуатацию

межмуниципальный полигон

ТКО для Свечинского и

Шабалинского районов (1

очередь)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

межмуниципальный

полигон ТКО для

Свечинского и

Шабалинского районов

-

Селезнёв И.Н.

15.01.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6

Результат "Обеспечено

сопровождение информационной

системы "Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области""

К 29.12.2023 года 

обеспечена актуализация

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами

на территории Кировской

области.

Женихова О.В.

01.01.2023 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.6.1

Контрольная точка

"Актуализация информации в

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в т.ч. с

ТКО на территории Кировской

области"

Распоряжение

Распоряжение о внесении

изменений в распоряжение

МООС КО от 14.12.2021 №

23

-

Петухова И.Ю.

31.03.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Техническое задание,

разработано техническое

задание на техническую

поддержку

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области"

-

Петухова И.Ю.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.6.3

Контрольная точка "Объявлена

закупка на техническую

поддержку информационной

системы "Электронная модель

территориальной схемы

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

05.06.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обращения с отходами на

территории Кировской области""

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.4

Контрольная точка "Проведена

встреча для рассмотрения

альтернативной системы

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами"

Прочий тип документа

Коммерческое

предложение, письмо с

ответом на коммерческое

предложение

-

Петухова И.Ю.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.5

Контрольная точка "Внесены

изменения в плановые объекты

инфраструктуры твердых

коммунальных отходов

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"

Распоряжение

Распоряжение о внесении

изменений в распоряжение

МООС КО от 14.12.2021 №

23

-

Петухова И.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.6.6

Контрольная точка "Внесены Распоряжение

-

Петухова И.Ю.

27.12.2023

05 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изменения в потоки твердых

коммунальных отходов в

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"

Распоряжение о внесении

изменений в распоряжение

МООС КО от 14.12.2021 №

23

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7

Результат "Разработана проектная

документация на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами"

В 2024 году разработана

проектная документация на

строительство 2

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском и

Яранском районах

Женихова О.В.

16.02.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Позиция

плана-графика)

-

Петухова И.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.7.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки на разработку проектной

документации на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

31.07.2023

05 06 --

2.7.3

Контрольная точка "Сведения о

государственных контрактах на

разработку проектной

документации на строительство

комплексных объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском и Яранском

районах внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Реестр

контрактов)

-

Никитина С.В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.4

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Отчет Отчеты по

результатам инженерных

изысканий по комплексным

объектам по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в

Вятскополянском и

Яранском районах

-

Никитина С.В.

29.03.2024

06 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.7.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Направлена на

государственную

экспертизу проектная

документация на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Никитина С.В.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.7.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения экспертизы на

разработанную проектную

документацию на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Вятскополянском районе

-

Никитина С.В.

27.09.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Направлена на

государственную

экспертизу проектная

документация на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

-

Никитина С.В.

30.10.2024

01 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунальными отходами в

Яранском районе

2.7.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения экспертизы на

разработанную проектную

документацию на

строительство

комплексного объекта по

обращению с твердыми

коммунальными отходами в

Яранском районе

-

Никитина С.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Сформированы платежные

поручения по разработке

проектной документации на

строительство комплексных

объектов по обращению с

твердыми коммунальными

отходами в

Вятскополянском и

Яранском районах

-

Петухова И.Ю.

27.12.2024

13 03 --

2.8

Результат "Разработана проектная

документация на строительство

мусоросортировочных станций"

В 2024 году будет

разработана проектная

документация на

строительство 2

мусоросортировочных

станции в Шабалинском

Женихова О.В.

16.02.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районе и Лузском

муниципальном округе

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки (Позиция

плана-графика)

-

Петухова И.Ю.

31.03.2023

03 06 --

2.8.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки на разработку проектной

документации на строительство

мусоросортировочных станций"

Прочий тип документа

Ссылка на сайте ЕИС

Закупки

-

Петухова И.Ю.

14.08.2023

05 06 --

2.8.3

Контрольная точка "Сведения о

государственных контрактах на

разработку проектной

документации на строительство

мусоросортировочных станций в

Шабалинском и Лузском районах

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка в ЕИС Закупки

-

Никитина С.В.

15.09.2023

14 09 --

2.8.4

Контрольная точка "Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации"

Отчет Отчеты по

результатам инженерных

изысканий по

мусоросортировочным

станциям в Шабалинском

районе и Лузском

-

Никитина С.В.

29.03.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальном округеьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Направлена на

государственную

экспертизу проектная

документация на

строительство

мусоросортировочной

станции в Шабалинском

районе

-

Никитина С.В.

29.04.2024

06 02 --

2.8.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Направлена на

государственную

экспертизу проектная

документация на

строительство

мусоросортировочной

станции в Лузском

муниципальном округе

-

Никитина С.В.

21.06.2024

09 11 --

2.8.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения экспертизы на

проектную документацию

на строительство

мусоросортировочной

-

Никитина С.В.

16.09.2024

09 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

станции в Шабалинском

районе

2.8.8

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения экспертизы на

разработанную проектную

документацию на

строительство

мусоросортировочной

станции в Лузском

муниципальном округе

-

Никитина С.В.

20.09.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Сформированы платежные

поручения по разработке

проектной документации на

строительство

мусоросортировочных

станций в Шабалинском

районе и Лузском

муниципальном округе

-

Петухова И.Ю.

18.10.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

52

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Абашев Т. Э. Министр охраны окружающей

среды Кировской области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Никитина С. В. Ведущий консультант

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 70

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

4 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

5 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Ложкин А. А. начальник отдела

строительства

- 5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

8 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 5

9 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

10 Участник регионального

проекта

Ложкин А. А. начальник отдела

строительства

- 5



Кировской областью обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Албегова А. В. И.о. министра охраны

окружающей среды Кировской

области

Соколов А. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

Корректировка информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

14 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

16 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

Обеспечено сопровождение информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской

области"

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

18 Участник регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

19 Участник регионального

проекта

Никитина С. В. Ведущий консультант

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 50

Разработана проектная документация на строительство комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами

20 Ответственный за достижение Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20



результата регионального

проекта

21 Участник регионального

проекта

Никитина С. В. Ведущий консультант

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 50

22 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

Разработана проектная документация на строительство мусоросортировочных станций

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

24 Участник регионального

проекта

Никитина С. В. Ведущий консультант

управления по обращению с

отходами

Петухова И. Ю. 50

25 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20

Закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Женихова О. В. Заместитель министра Абашев Т. Э. 20

27 Участник регионального

проекта

Петухова И. Ю. Начальник управления Абашев Т. Э. 20


