
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Кировская область)

1. Основные положения

Экономика замкнутого цикла (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экономика замкнутого цикла

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100

процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50

процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов

отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

3.

Куратор регионального проекта Терешков Ю.И. заместитель Председателя Правительства Кировской области4.

Абашев Т.Э.Руководитель регионального проекта Министр охраны окружающей среды Кировской области5.

Никитина С.В.Администратор регионального проекта Ведущий консультант управления по обращению с отходами6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Представители организаций бизнеса

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области

"Экологическое благополучие"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Женихова О.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,00000,0000 0,0000 0,0000 7,8000 15,7000 Нет

1.2. Доля захораниваемых

твердых коммунальных

отходов в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2024 -ПроцентФП, Указ

309

Женихова О.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

68,1000100,0000 100,0000 100,0000 99,2000 98,4000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей массе

образованных твердых коммунальных

отходов

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 100,0000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и (или)

обезвреживанию

отходов, в том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,0600 0,0600- -

-

1.1

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания

в Кировской области 4 объектов.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке твердых

коммунальных

Миллио

н тонн в

год

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

0,2650 0,26500,0450 0,0450

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

отходов.

Нарастающий итог

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030

году, в том числе за счет создания в Кировской области 8 объектов.

Введены в

промышленную

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Миллио

н тонн в

год

- 0,0145 0,0145

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0145 2024

0,0481 0,04810,0313 0,0313

-

1.3

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к

2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4 объектов.

Разработана

проектная

документация на

строительство

объектов по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами.

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 2,0000

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2024

- -3,0000 -

-

1.4

Разработаны проектные документации на строительство комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранском и Вятскополянском

районах. Разработана проектная документация на строительство объекта размещения отходов "Центральный".
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров0

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке твердых

коммунальных отходов

1.1

0,001 336 834,60 50 000,000,00 0,00 1 386 834,600,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,001 336 834,60 50 000,000,00 0,00 1 386 834,600,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,001 336 834,60 50 000,000,00 0,00 1 386 834,600,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Разработана проектная

документация на строительство

объектов по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

1.2

28 000,0032 908,80 0,000,00 0,00 60 908,800,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

28 000,0032 908,80 0,000,00 0,00 60 908,800,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

28 000,0032 908,80 0,000,00 0,00 60 908,800,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 369 743,40 50 000,00 28 000,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 447 743,40

0,00 28 000,001 369 743,40 50 000,00 0,00 0,00 1 447 743,40

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1. Мероприятие (результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке твердых

коммунальных отходов"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Разработана

проектная документация на

строительство объектов по обращению с

твердыми коммунальными отходами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экономика замкнутого цикла

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

1.1.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов, в том

числе выделенных в результате

раздельного накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем компостирования

и производства RDF-

топлива и (или) объектов

обезвреживания твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания в

Кировской области 4

объектов.

Женихова О.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Заключение

государственной

-

Ложкин А.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

экспертизы проектной

документации

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Ложкин А.А.

25.04.2025

06 16

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Правительства

Кировской области

-

Ложкин А.А.

20.09.2025

07 17

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

государственному

контракту

-

Ложкин А.А.

30.09.2025

17 14

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ложкин А.А.

30.12.2025

08 01

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт приемки

выполненных в 2025

году работ

-

Ложкин А.А.

30.12.2025

16 08

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга Справка

-

Напольских Е.В.

27.03.2026

14 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Информационная

справка

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

25.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

21.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

09.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Напольских Е.В.

02.12.2026

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Справка

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

23.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Изменена

категория земель земельного

участка"

Исходящее письмо

Письмо о переводе

земельного участка из

одной категории в

другую

-

Никитина С.В.

27.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации и

проведение инженерных

изысканий

-

Никитина С.В.

30.09.2027

18 10

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации и

проведение инженерных

изысканий

-

Никитина С.В.

31.03.2028

09 11

1.1.16.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.06.2028

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.17.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Письмо о выполненных

строительно-монтажных

работах

-

Никитина С.В.

31.08.2029

11 13

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

28.12.2029

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

обработки твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания в

Кировской области 8

объектов.

Женихова О.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Ложкин А.А.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Ложкин А.А.

25.04.2025

08 18

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Правительства

Кировской области

-

Ложкин А.А.

20.09.2025

09 19

1.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

государственному

контракту

-

Ложкин А.А.

30.09.2025

19 16

1.2.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ложкин А.А.

30.12.2025

10 19

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга Акт Акт приемки

-

Ложкин А.А.

30.12.2025

18 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" выполненных в 2025

году работ

1.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

27.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

25.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

21.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

09.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Напольских Е.В.

02.12.2026

11 13

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Справка

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

23.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

26.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

26.03.2027

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.16.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

30.09.2027

13 15

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

29.09.2028

04 06

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

29.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Исходящее письмо

Письмо о выполненных

-

Никитина С.В.

31.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

строительно-монтажных

работах

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Введены в

промышленную эксплуатацию

объекты размещения твердых

коммунальных отходов"

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов с

целью снижения доли

Женихова О.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

захоронения твердых

коммунальных отходов в

2 раза к 2030 году, в том

числе за счет создания в

Кировской области 4

объектов.

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

30.04.2025

01 03

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

27.06.2025

02 04

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

29.08.2025

03 05

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.10.2025

04 06

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

26.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

28.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Никитина С.В.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

29.09.2028

02 04

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Письмо о выполненных

строительно-монтажных

работах

-

Никитина С.В.

31.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.20.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Никитина С.В.

28.09.2029

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

28.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо о введенных

мощностях

-

Никитина С.В.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Разработана

проектная документация на

строительство объектов по

обращению с твердыми

коммунальными отходами"

Разработаны проектные

документации на

строительство

комплексных объектов

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами в Яранском и

Вятскополянском

районах. Разработана

проектная документация

на строительство объекта

размещения отходов

"Центральный".

Женихова О.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

Прочий тип документа

Проектная документация

-

Никитина С.В.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

органами и организациями" направлена на

государственную

экологическую

экспертизу

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Проектная документация

направлена на

государственную

экспертизу

-

Никитина С.В.

27.06.2025

10 14

1.4.3.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Скрин-шот направления

документов на

государственную

экспертизу проектной

документации

-

Никитина С.В.

29.09.2025

11 12

1.4.4.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Скрин-шот направления

документов на

государственную

экологическую

экспертизу проектной

документации.

-

Никитина С.В.

26.11.2025

14 15

1.4.5.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа

Сведения о бюджетных

обязательствах.

-

Никитина С.В.

28.11.2025

12 13

1.4.6.

Контрольная точка"Документ Прочий тип документа

-

Никитина С.В.

25.12.2025

03 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Заключение

государственной

экспертизы.

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа

Сведения о бюджетных

обязательствах.

-

Никитина С.В.

27.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экологической

экспертизы

-

Никитина С.В.

25.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Никитина С.В.

16.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Никитина С.В.

16.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Никитина С.В.

18.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

НПА

-

Никитина С.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Принято

обязательство (%)"

Прочий тип документа

Сведения о бюджетном

обязательстве

-

Напольских Е.В.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Копия контракта

-

Напольских Е.В.

29.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

27.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Разработана

проектная документация"

Отчет Отчет

-

Напольских Е.В.

26.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Напольских Е.В.

03.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Напольских Е.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экономика замкнутого цикла

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработана проектная

документация на

строительство объектов

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

10.00 15.00 25.00

2

Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов

15.00 0,00 15.00

3

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных

в результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов

35.00 0,00 35.00

4

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов

40.00 85.00 125.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта, %

100.00 100.00 200.00


