

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Женихова Ольга Васильевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 3f04972168735963732f7h7e4553a8
Владелец: Женихова Ольга Васильевна
Действителен: с 07.02.2025 по 03.05.2026
Дата подписания: 29.01.2026

Дата утверждения паспорта: 30.01.2026

Дата утверждения паспорта: 30.01.2026

Краткое наименование регионального проекта	Водные объекты и сооружения		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 30.12.2030
Куратор регионального проекта	Терешков Юрий Игоревич		заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Женихова Ольга Васильевна		Заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Гонцова Татьяна Владимировна		Начальник отдела	
Целевые группы	Органы местного самоуправления			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	
	2.	Государственная программа	Экологическое благополучие	

Дата утверждения паспорта: 30.01.2026

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создание условий для безопасного функционирования сооружений водохозяйственного комплекса»											
1.1.	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в общем количестве сооружений, требующих приведения в безопасное техническое состояние	РП	Процент	42,9	2026	-	-	-	35,7	25	21,4	17,9
1.2.	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом	ФП вне НП, РП	Тысяча человек	0,036	2021	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	-	-

Дата утверждения паспорта: 30.01.2026

[illegible]

Дата утверждения паспорта: 30.01.2026

[illegible]

1.1.	Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений	X	Единица	1	2023	2	1	2	-	-	1	X	Утверждение документа	РП	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в общем количестве сооружений, требующих приведения в безопасное техническое состояние
1.1.1.	Предоставлена субсидия муниципальным образованиям на разработку проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе на получение положительных заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости														
1.2.	Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений	X	Единица	1	2021	3	3	3	3	3	4	5	Оказание услуг (выполнение работ)	ФП вне НП, РП	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в общем количестве сооружений, требующих приведения в безопасное техническое состояние
1.2.1.	Количество человек, на которых оказало влияние благоустройство территории / ремонт объектов недвижимого имущества	X	Человек	0	2023	0	-	-	-	-	-	-			
1.2.2.	В 2021 - 2023 годах в безопасное техническое состояние приведены 3 гидротехнических сооружения. В 2025 - 2026 годах предусмотрена подготовительная работа для реализации мероприятий по капитальному ремонту в 2027 году и плановом периоде.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Улучшение экологического состояния водных объектов	8 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,60
1.1.	Определена возможность ведения добычных работ на русловых месторождениях реки Вятки	4 730,00	X	X	X	X	X	X	4 730,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 730,00	X	X	X	X	X	X	4 730,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00

2.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	88 300,00
2.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		17 715,60	12 200,00	9 150,00	0,00	0,00	51 200,00	137 465,60
Бюджет субъекта Российской Федерации		17 623,60	12 078,00	9 058,50	0,00	0,00	50 689,00	136 177,10
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		9 200,00	12 200,00	9 150,00	0,00	0,00	51 200,00	128 950,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]