

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Создание условий для развития особо охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия на территории Кировской области (ООПТ и биоразнообразие)»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Анисимов Дмитрий Сергеевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: Зае349f8bef7babe6152c8ed2378728

Владелец: Анисимов Дмитрий Сергеевич
Действителен: с 25.12.2023 по 19.03.2025
Дата подписания: 14.06.2024

Дата утверждения паспорта: 17.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Создание условий для развития особо охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия на территории Кировской области (ООПТ и биоразнообразие)		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Терешков Юрий Игоревич		заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Анисимов Дмитрий Сергеевич		Заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Черёмухин Михаил Николаевич		Начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «развитие особо охраняемых природных территорий и экологического туризма»											
1.1.	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Кировской области	РП	Тысяча гектаров	353,06	2023	353,06	353,06	353,06	388,76	399,96	405,96	408,76
1.2.	Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего числа перспективных к созданию особо охраняемых природных территорий	РП	Процент	8,57	2026	-	-	-	11,4	14,3	17,1	20
1.3.	Доля особо охраняемых природных территорий, обеспеченных элементами инфраструктуры экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий	РП	Процент	2,6	2024	-	12,6	13,2	25,2	25,8	26,5	27,2
2.	Задача «обеспечение территориальной охраной мест обитания (произрастания) видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу»											
2.1.	Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов, занесенных в Красную книгу Кировской области	РП	Процент	67	2023	68	69	69	70	70	71	72

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «развитие особо охраняемых природных территорий и экологического туризма»															
1.1.	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Кировской области	РП	Тысяча гектаров	X	X	353,06	X	X	353,06	X	X	353,06	X	X	353,06	
1.2.	Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего числа перспективных к созданию особо охраняемых природных территорий	РП	Процент	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	

1.3.	Доля особо охраняемых природных территорий, обеспеченных элементами инфраструктуры экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий	РП	Процент	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
2. Задача «обеспечение территориальной охраной мест обитания (произрастания) видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу»															
2.1.	Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и обитающих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов, занесенных в Красную книгу Кировской области	РП	Процент	X	X	67	X	X	67	X	X	67	X	X	68

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам								Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	развитие особо охраняемых природных территорий и экологического туризма															
1.1.	Созданы охранные зоны памятников природы регионального значения	X	Единица	17	2023	18	0	0	1	1	1	1	Принятие нормативного правового (правового) акта	Региональный	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Кировской области	
1.1.1.	Приняты Указы Губернатора Кировской области о создании охранных зон памятников природы регионального значения и внесены сведения о границах охранных зон в Единый государственный реестр недвижимости.															
1.2.	Созданы особо охраняемые природные территории регионального значения	X	Единица	152	2025	-	-	0	1	1	1	1	Принятие нормативного правового (правового) акта	Региональный	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Кировской области Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего числа перспективных к созданию особо охраняемых природных территорий	
1.2.1.	Количество выполненных мероприятий	X	ед			-	-	1	1	1	1	-				
1.2.2.	Проведены научно-исследовательские работы, обновляющие создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, приняты постановления Правительства Кировской области о создании: «Камско-Порышский таежно-болотный комплекс», «Междуречье Ацвежа и Юмы», «Кульжская пойма», «Таежно-болотный комплекс «Светлое»															
1.3.	Созданы объекты инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения	X	Единица	4	2024	-	15	1	18	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Доля особо охраняемых природных территорий, обеспеченных элементами инфраструктуры экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий	
1.3.1.	Количество реализованных проектов по благоустройству	X	ед			-	1	1	1	1	1	1				
1.3.2.	ООПТ обеспечены объектами туристической инфраструктуры: оборудованы туристические стоянки и установлены информационные аншлаги на территории государственного природного заказника регионального значения «Пижемский», памятников природы регионального значения «Озеро Шайтан», «Христофоровские болота», «Озеро Казанское», а также установлены информационные аншлаги, обозначающие границы охранных зон памятников природы регионального значения															
1.4.	Определена предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территорий регионального значения	X	Единица	0	2023	-	-	4	2	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Доля особо охраняемых природных территорий, обеспеченных элементами инфраструктуры экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий	

