ПАСПОРТ

регионального проекта

«Создание условий для развития особо охраняемых природных территорий и сохранения биологического разнообразия на территории Кировской области»

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Руководитель проекта - Анисимов Дмитрий Сергеевич СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00e2229ca189a5b4a790a1cc2d695b8ba1

Владелец: Анисимов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 10.03.2025 по 03.06.2026 Дата подписания: 07.10.2025

Дата утверждения паспорта: 08.10.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	ООПТ и биоразнообразие	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030			
Куратор регионального проекта	Терешков Юрий Игоревич	заместитель Председателя Правительства Кировской области				
Руководитель регионального проекта	Анисимов Дмитрий Сергеевич	Заместите	ль министра			
Администратор регионального проекта	Черёмухин Михаил Николаевич	Начальник отдела охраны окружающ	ей среды и аналитической информации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Охрана окружающей среды, воспроизводство и и	использование природных ресурсов			

2. Показатели регионального проекта

N₂ π/r	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое	значение	Период, год						
		_	(по ОКЕИ)	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «развитие особо охраняемых природных тер	рриторий и экологического туриз	ma»									
1.1.	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Кировской области	РП	Тысяча гектаров	353,06	2023	353,06	353,06	353,06	388,76	399,96	405,96	408,76
1.2.	Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего числа перспективных к созданию особо охраняемых природных территорий	РΠ	Процент	8,57	2026	-	-	-	11,4	14,3	17,1	20
1.3.	Доля особо охраняемых природных территорий, обеспеченных элементами инфраструктуры экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий	РП	Процент	2,6	2024	-	-	12,6	13,2	25,2	25,8	26,5
2.	Задача «обеспечение территориальной охраной мес	т обитания (произрастания) видо	ов животных, растений и грибов,	занесенных в Красную в	нигу»	•	•	•			•	
2.1.	Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и обтанощих на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов, занесенных в Красную книгу Кировской области	РП	Процент	67	2023	68	69	69	70	70	71	72

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения		Плановые значения по месяцам										
			(по ОКЕИ)	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	OKT.	ноя.	года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «развитие особо охраняемых природных тер	ориторий и экологического туриз	BMa»												
	Площадь особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Кировской области	РП	Тысяча гектаров	353,06	353,06	353,06	353,06	353,06	353,06	353,06	353,06	353,06	353,06	353,06	353,06
	Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего числа перспективных к созданию особо охраняемых природных территорий	PII	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля особо охраняемых природных территорий, обеспеченных элементами инфраструктуры вхологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий	PII	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Задача «обеспечение территориальной охраной мес	т обитания (произрастания) видо	ов животных, растений и грибов,	занесенных в Крас	сную книгу»										

2.1.	Доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области и обитающих на особо охраневых природных территориях, в общем количестве видов, занесенных в Красную книгу Кировской области	РΠ	Процен	тт 68	68	68		68	68	68		68	68	68	68	68	69
				4.	. Мероприяті	ня (результат	ъ) регионалі	ного проек	ra					'	'	1	
N₂ π/ı	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных	элементов	Единица измерения	Базовое	зизиение	Зиачения м	поппиатиа (результата), па	namerna yanai	степистики ме	поппиатиа (пе	эультата) по	Тип мероприятия	Уровень мероприят	ия Связь с по	казателями
	Transcrious increases in the second in the s	государственных программ наименованием государственно	м вместе с	(по ОКЕИ)	значение	год	2024	2025	2026	годам 2027	2028	2029	2030	(результата)	(результата)	региональн	ого проекта
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	6
1.	развитие особо охраняемых природных территорий															T.,	
1.1.	Созданна охранные зоны памятников природы регионального значения	х		Единица	17	2023	16	2	0	1	1	1	1	Принятие нормативного правового (правового) акта	РП	Площадь особ природных региональног значения Кирс	территорий го и местного
	Приняты Указы Губернатора Кировской области о	создании охранных зон памятнико	в природы регион	ального значения и внесены свед	дения о грани	цах охранных	зон в Единый	государств	нный реестр н	едвижимости							
1.2.	Созданы особо охраняемые природные территории регионального значения	x		Единица	152	2025	X	х	0	1	1	1	1	Принятие нормативного правового (правового) акта	РΠ	территорий от перспективнь особо охраняем терри Площадь особ природных	природных общего числа их к созданию ных природных торий о охраняемых территорий о и местного
1.2.1	Проведены научно-исследовательские работы, обосо болотный комплекс «Светлое»	новывающие создание особо охран	яемых природных	территорий регионального знач	ения, принять	постановлен	ия Правительс	тва Кировск	ой области о с	оздании: «Кам	іско-Порышсі	ий таежно-бо	лотный компл	лекс», «Междуречье А	цвежа и Юмы», «Ку	ыжская пойма», «	Гаежно-
	Созданы объекты инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения	X		Единица	4	2024	X	Х	16	18	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	PII	общего коли охраняемых терри	территорий, х элементами руктуры го туризма, от чества особо природных торий
1.3.1	ООПТ обеспечены объектами туристической инфра «Озеро Казанское», а также установлены информаці	структуры: оборудованы туристиче	еские стоянки и ус	тановлены информационные анц	шлаги на террі	тории госуда	рственного пр	иродного за	казника регион	ального значе	ния «Пижемс	кий», памятни	ков природы	регионального значен	ия «Озеро Шайтан»,	«Христофоровски	е болота»,
1.4.	 - поже установления передуационная рекреационная емкость особо охраняемых природных территорий регионального значения 	X		Единица	0	2023	X	Х	4	2	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	PII	природных обеспеченны инфраст	х элементами руктуры го туризма, от чества особо природных
1.4.1	Определена предельно допустимая рекреационная е Кировской области», «Медведский бор», «Комплекс	мкость ООПТ регионального значе пойменных озер Холуново, Криве	ения и приняты нор ель, Черное», «Озер	рмативные правовые акты об уст ро Лежнинское», «Озеро Казанся	гановлении пр кое», «Озеро I	і едельно допус Цайтан», «Юх	тимой рекреа кно-таежный і	ционной емк комплекс елс	ости ООПТ ре во-пихтовых л	егионального з песов «Ошеть»	начения в отн , государств	ношении памя: енного природ	гников приро, ного заказнин	цы регионального знач ка «Пижемский»	чения «Заречный пар	к», «Дендропарк ло	есоводов
2.	обеспечение территориальной охраной мест обитан		ых, растений и гри														
2.1.	Опубликовано третье издание Красной книги Кировской области	х		Единица	0	2023	X	1	1	X	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	PΠ	Красную кни области и обита	анесенных в гу Кировской нощих на особо природных іх, в общем ов, занесенных игу Кировской

	Подготовлены повидовые очерки видов животных,	растений и грибов, занесенных в Красную книгу Ки	ровской области, разработан ори	гинал-макет т		ия Красной к	иги Кировско	ой области, из	зготовлен тир	аж Красной к	ниги Кировск	ой области в і	количестве 2000 экземі	іляров	
2.2.	Ликвидированы несанкционированные свалки твердых коммунальных откодов в границых сосбо охраняемых природных территорий регионального значения	x	Единица	0	2024	Х	21	X	X	х	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РΠ	Доля видов растений и животных, занесенных в Красную кингу Кировской области и обитающих на особо охраниемых природных территориях, в общем количестве видов, занесенных в Красную кингу Кировской области
2.2.1	Ликвидированы несанкционированные свалки тверд	дых коммунальных отходов в границах особо охран	яемой природной территории рег	ионального зв	начения "Зеле	ная зона город	цов Кирова, К	ирово-Чепеці	ка и Слободск	ого"					,

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения п/п			Объем финансово	го обеспечения по годам реали:	зации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	_
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. развитие особо охраняемых природных территорий и экологического туризма	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00	2 502,00
1.1. Созданы охранные зоны памятников природы регионального значения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Созданы особо охраняемые природные территории регионального значения	Х	х	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00	2 502,00
1.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	X	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00	2 502,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного виебюджетного фонда Российской Федерации	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4. Внебюджетные источники	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Созданы объекты инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения	X	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Определена предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территорий регионального значения	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 обеспечение территориальной охраной мест обитания (произрастания) видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу 	2 500,00	3 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,70
2.1. Актуализирована информация о наличии и состоянии видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области	2 500,00	х	Х	х	Х	х	х	2 500,00
2.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 500,00	X	X	X	X	X	X	2 500,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
2.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	х	X	X	X	X	X	0,00
2.1.1.2. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	Х	X	Х	Х	Х	Х	0,00
 Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) 	0,00	Х	х	Х	Х	Х	Х	0,00
2.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
2.1.4. Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
2.2. Опубликовано третье издание Красной книги Кировской области	X	1 980,00	0,00	Х	Х	Х	Х	1 980,00
2.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	1 980,00	0,00	X	X	X	X	1 980,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00

2.2.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
2.2.1.2. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	Х	Х	X	Х	0,00
2.2.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	X	х	X	X	0,00
2.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
2.2.4. Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	X	X	x	X	0,00
2.3. Ликвидированы несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения	X	1 449,70	Х	X	х	Х	Х	1 449,70
2.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	1 449,70	X	X	X	X	X	1 449,70
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
2.3.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	Х	X	Х	X	X	0,00
2.3.1.2. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	Х	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	0,00
2.3.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
2.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
2.3.4. Внебюджетные источники	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00
3. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	2 500,00	3 429,70	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00	8 431,70
Бюджет субъекта Российской Федерации	2 500,00	3 429,70	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00	8 431,70
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

N ₂	Наименование мероприятия (результата)					План исполнен	ия нарастающим ито	гом (тыс. рублей)					Всего на конец 2025
п/п		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	развитие особо охраняемых природных территорий и экологического туризма		•	•	•	•	•			•	•		
1.1.	Созданы охранные зоны памятников природы регионального значения												
1.2.	Созданы особо охраняемые природные территории регионального значения												
1.3.	Созданы объекты инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения												
1.4.	Определена предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территорий регионального значения												
2.	обеспечение территориальной охраной мест обитания (произрастания) видов живот	гных, растений и г	рибов, занесенных в	Красную книгу	•		•	•	•	•	•		
2.1.	Актуализирована информация о наличии и состоянии видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области												
2.2.	Опубликовано третье издание Красной книги Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
2.3.	Ликвидированы несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов в границах особо охраняемых природных территорий ретионального значения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,70
итого);	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 429.70